

**UCHWAŁA NR XII/69/2024  
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2024 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w kwocie 158 000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w § 1, oraz ostateczne terminy ich realizacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Iwoniczu-Zdroju

**Józef Sowiński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/69/2024

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 listopada 2024 r.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024  
oraz ostateczny termin ich dokonania**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Ostateczny termin dokonania wydatków</b>
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka i budowa mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatowa w ciągu wewnętrznej drogi gminnej dz. nr 3665, 413, w km. 0+024 wraz z nadzorem autorskim	74 000,00	31.03.2025 r.
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka i budowa mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu wewnętrznej drogi gminnej dz. nr 433/1, w km. 0+018 wraz z nadzorem autorskim	84 000,00	31.03.2025 r.
<b>Razem:</b>		<b>158 000,00</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/69/2024

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 listopada 2024 r.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>W tym wydatki majątkowe w zł</b>
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka i budowa mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatowa w ciągu wewnętrznej drogi gminnej dz. nr 3665, 413, w km. 0+024 wraz z nadzorem autorskim	74 000,00	74 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka i budowa mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu wewnętrznej drogi gminnej dz. nr 433/1, w km. 0+018 wraz z nadzorem autorskim	84 000,00	84 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2024 roku**

Na realizację zadania nr 1 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka i budowa mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatowa w ciągu wewnętrznej drogi gminnej dz. nr 3665, 413, w km. 0+024 wraz z nadzorem autorskim”, w dniu 19.02.2024 r. została z Wykonawcą zawarta umowa nr 08/02/2024. Całkowita wartość zadania to 74 000,00 zł, termin wykonania usługi został określony do dnia 16.12.2024 r. W dniu 18.10.2024 r. Wykonawca złożył prośbę o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazując niezależne od niego przyczyny (przedłużające się postępowania związane z koniecznością zmiany sposobu realizacji projektowanego przedsięwzięcia na inwestycję realizowaną na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID), które uniemożliwiają mu terminowe rozliczenie zadania. Na okoliczność tego w dniu 21.10.2024 r. sporządzony został protokół konieczności nr 1, w którym pozytywnie zaopiniowano prośbę Wykonawcy. Po uzgodnieniu postanowiono przesunąć termin zakończenia usługi do dnia 31.03.2025 r.

Na realizację zadania nr 2 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka i budowa mostu na potoku Lubatówka w miejscowości Lubatówka w ciągu wewnętrznej drogi gminnej dz. nr 433/1, w km. 0+018 wraz z nadzorem autorskim”, w dniu 19.02.2024 r. została z Wykonawcą zawarta umowa nr 09/02/2024. Całkowita wartość zadania to 74 000,00 zł, termin wykonania usługi został określony do dnia 16.12.2024 r. W związku ze wystąpieniem dodatkowych kosztów związanych z podziałem geodezyjnym gruntów pod planowaną inwestycję Burmistrz Gminy zarządzeniem nr 146.2024 z dnia 30 września 2024 r. zwiększył o 10 000 zł budżet przewidziany na realizację tego zadania, który po zmianach wynosi 84 000 zł. W dniu 18.10.2024 r. Wykonawca złożył prośbę o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazując niezależne od niego przyczyny (przedłużające się postępowania związane z koniecznością zmiany sposobu realizacji projektowanego przedsięwzięcia na inwestycję realizowaną na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID), które uniemożliwiają mu terminowe rozliczenie zadania. Na okoliczność tego w dniu 21.10.2024 r. sporządzony został protokół konieczności nr 1, w którym pozytywnie zaopiniowano prośbę Wykonawcy. Po uzgodnieniu postanowiono przesunąć termin zakończenia usługi do dnia 31.03.2025 r.

Na realizację obu ww. zadań były zaplanowane środki w 2024 r. Aby umożliwić kontynuację postępowania projektowego w 2025 r., konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Po podjęciu niniejszej uchwały zostaną sporządzone aneksy do już zawartych umów z Wykonawcą. W 1. przypadku aneks będzie dotyczył zmiany terminu zakończenia prac projektowych, natomiast w 2. przypadku poza wydłużeniem terminu zakończenia prac zostanie zwiększona, do 84 000 zł, kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Środki te powinny być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia.